

第九周周报

第 2 组 OS 课设周报-第 9 周-杜昊阳-富思涵-赫金科-康忆文-卢彦芸-陆昱衡-米梓润-吴安然

本周开始周报主要描述上周计划的执行情况及下周工作计划等内容

本周开始，各分支开发基本结束，进行分支合并与联调测试

一、本周计划执行情况

1. 内存管理：杜昊阳，赫金科

- 本周分支开发已完成，发布合并到 main 分支的 Pull Request
- 编写实验报告与汇报材料

2. 中断：吴安然

- 答辩准备
 - 制作答辩 PPT（定时器部分：设计思路、测试用例、结果分析、问题修复）。
 - 准备现场演示：运行 `timertest` 展示 TC-02（60 并发定时器）和 TC-10/TC-11 输出。
- 材料整理
 - 将实验报告、测试日志、截图打包为最终提交版本。
 - 将代码改动合并至团队主分支，标注提交版本（commit hash）

3. 进程调度：富思涵，卢彦芸，康忆文

- 合并分支，检测合并后代码功能
- 准备实验报告

4. 文件系统：米梓润，陆昱衡

- 文件创建部分补充
 - 新增 `api79` 内存释放功能

- 更新创建成功的返回内容，使其更易读
- LDT 程序内容
 - 新增 api78 为 LDT 测试程序
 - 合并分支

5. 分支管理：杜昊阳

- 合并“内存管理：杜昊阳，赫金科”分支：
 - 测试 memmap 正常显示内存分配情况，测试显示内存算法和分页算法
 - 测试切换内存算法下系统的稳定性
 - 测试切换换页算法下系统的稳定性
 - 测试高地址空间的映射情况
 - 修复 GB2312 被错误编码为 UTF-8 的问题
 - 同意 Pull Request 到 main 分支
- 合并“中断：吴安然”分支
 - 测试 XXX
 - 修复 GB2312 被错误编码为 UTF-8 的问题
 - 处理冲突后，同意 Pull Request 到 main 分支
- 合并“进程调度：富思涵，卢彦芸，康忆文”分支
 - 测试 XXX
 - 修复 GB2312 被错误编码为 UTF-8 的问题
 - 处理代码缩进与换行导致合并时冲突异常增多的问题
 - 处理冲突后，同意 Pull Request 到 main 分支
- 合并“文件系统：米梓润，陆昱衡”分支
 - 测试 memfs 文件创建系统
 - 修复内存创建后不能释放的问题
 - 处理冲突后，同意 Pull Request 到 main 分支

二、下周工作计划

1. 内存管理：杜昊阳，赫金科

- 继续编写实验报告与汇报材料
- 处理联合调试中遇到的问题

2. 中断：吴安然

- 课设结束，无后续周报

3. 进程调度：富思涵，卢彦芸，康忆文

- 编写实验报告与汇报材料

4. 文件系统：米梓润，陆昱衡

- 编写实验报告与汇报材料

5. 分支管理：杜昊阳

- 联合调试各部分
- 编写相关文档